



UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



„Wspólny projekt z wykorzystaniem potencjałów epoki lodowcowej dla geoturystyki w polsko-niemieckim geoparku „Kraina Polodowcowa nad Odrą” Wystawa w budynku młyna, budowa alei spacerowej i rekonstrukcja baszty w Trzcianku Zdroju oraz hala z wystawowa w Stolzenhagen”

SPRAWOZDANIE

Gmina Trzcianko-Zdrój wraz z partnerem z Niemiec - Stowarzyszeniem Stolzenhagen – realizuje wspólny projekt z wykorzystaniem potencjałów epoki lodowcowej dla geoturystyki w polsko-niemieckim geoparku "Kraina Polodowcowa nad Odrą". Wystawa w budynku młyna, budowa alei spacerowej i rekonstrukcja baszty w Trzcianko- Zdroju oraz hala wystawowa w Stolzenhagen. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została ostatniego dnia listopada 2011 roku i stała się wiążąca dla obu stron. Jednak działania wspólne zmierzające do rozpoczęcia projektu podejmowane były od 2008 roku. Po długim procesie kształtowania wniosku o dofinansowanie trwającym prawie dwa lata, w roku 2009 roku projekt zarejestrowany został we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Loknitz pod numerem INT-09-0051. Następnie nastąpiło wspólne uzgodnienia i dopracowanie projektu, którego końcowym produktem jest obecny wniosek o dofinansowanie zatwierdzony przez Polsko-Niemiecki Komitet Monitorujący.

Obecnie trwa proces wspólnej realizacji projektu, który przedstawia się następująco:

A/ Lider projektu – Gmina Trzcianko-Zdrój w 2011 roku w sierpniu podjęta została decyzja o rozpoczęciu procedur przetargowych na: Odbudowę wraz z odbudową młyna gospodarczego w celu utworzenia izby pamięci w budynku na działce 163/2 w Trzcianku-Zdroju oraz Odbudowę Baszty Zachodniej w Trzcianku-Zdroju. Umowy z wykonawcą zawarte zostały we wrześniu i po dokonaniu formalności przystąpiono do rozpoczęcia robót budowlanych. W Trzcianku-Zdroju trzecim elementem inwestycyjnym jest również budowa (rekonstrukcja) alei spacerowej będącą jednocześnie rekonstrukcją „alei spacerujących” i aranżacją szlaku edukacyjnego. Trzeci etap rozpoczął się w 2012, poprzez wykonanie projektów wykonawczych uzupełniających projekt budowlany o elementy geotopów i wybór wykonawcy na roboty budowlane.

Dla sprawnej realizacji projektu podjęto decyzję o powołaniu inspektorów nadzoru inwestorskiego na realizację zadań budowlanych. Ponieważ wartość szacunkowa zamówienia na każdą usługę nadzoru nie przekracza 14 tys euro postanowiono dokonać wyboru z zachowaniem uczciwej konkurencji z przestrzeganiem przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie art. 4 pkt 8.

B/ Partner projektu – Stowarzyszenie Stolzenhagen w 2011 roku zleciło wykonanie projektu wraz z kosztorysem na budowę i wyposażenie budynku wystawowego i warsztatowego zgodnie z planami budowy, które skontrolowane zostały w dniu 12.07.2011. Z podanej informacji przez autora projektu projekt jest na ukończeniu i w 2012 roku ruszy budowa. Wykonawca robót budowlanych zostanie wybrany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych obowiązującą w Niemczech.

Już w okresie narodowego uznania geoparku po niemieckiej stronie rozwijała się współpraca z polskimi gminami i stowarzyszeniami. Szczególnie intensywne są kontakty pomiędzy gminami Urzędu Joachimsthal oraz gminy Moryń. Tu zawarto już porozumienie o współpracy, zanim pojawiła się idea polsko-niemieckiego geoparku. Podczas tych kontaktów doszło także do rozmów o geoparku z gminą Trzcińsko Zdrój. Wraz ze studium wykonalności na temat potencjałów epoki lodowcowej w trzech powiatach Barnim, Uckermark i Gryfino nastąpiła kwalifikacja współpracy z bezpośrednim ustaleniem partnerów projektu. Na tej bazie obaj partnerzy wypracowali wspólnie ideę projektu, aby tej współpracy zapewnić wyższy merytoryczny poziom.

Celem współpracy jest trwale włączenie Gminy Trzcińsko Zdrój i Stowarzyszenia Ogród Geologiczny e.V. do struktur sieci narodowego geoparku „Kraina Polodowcowa nad Odrą”. Tym samym Gmina Trzcińsko Zdrój jest drugim miejscem i pewnym partnerem dla poszerzenia geoparku „Kraina Polodowcowa nad Odrą” na polskiej stronie. W bezpośrednim powiązaniu z rozwojem narodowego geoparku „Kraina Polodowcowa nad Odrą” Gmina Trzcińsko Zdrój razem z Gminą Moryń stanowią punkty wyjściowe do prawdziwych działań rozwojowych na polskiej stronie. Sieć, wymagająca dalszego rozwinięcia oraz mocne usytuowanie w strukturach geoparku „Kraina Polodowcowa nad Odrą” gwarantują trwałą i skuteczną współpracę także poza okresem dofinansowania. Dla osiągnięcia tego celu zorganizowano w nawiązaniu do rozmów w minionych latach w nieregularnych odstępach spotkania robocze i wzajemne wizyty w następujących terminach:

21.03.2011 Udział w warsztatach „Obrót ofertami turystycznymi w Polsce” – WITO
Barnim GmbH
14.04.2011 Spotkanie robocze w Trzcińsko Zdroju
02.05.2011 Zaproszenie na Spotkanie Wiosny do Ogródu Geologicznego Stolzenhagen
Czerwiec Zaproszenie do Gminy Trzcińsko Zdrój
Czerwiec Zaproszenie na Dni Morynia
05.09.2011 Spotkanie robocze w Trzcińsko Zdroju
15.11.2011 Konferencja na temat geoparku w Moryniu
21.12.2011 Spotkanie robocze w Trzcińsko Zdroju

W spotkaniach wzięli udział:

1. Burmistrz Gminy Pan Zbigniew Kitlas
2. Zastępca Burmistrza Pan Józef Szott
3. Gerard Lemke - tłumacz
4. Pan Piotr Radecki – kierownik referatu UM Trzcińsko-Zdrój
5. Pan Volkmar Ritter – Europäischer Regionaler Förderverein e.V.
6. Kai Püschel – Geologischer Garten Stolzenhagen e.V.
7. Ulrich Hehenkamp
8. Ewa Lewoczko

Na spotkaniach poruszane były tematy:

1. Korespondencja, jaką Gmina Trzcіńsko-Zdrój otrzymała od firmy Geopark i z Löcknitz.
2. Jak wyglądają postępy i przygotowania po stronie niemieckiej do naszego projektu.
3. Omawiano dokumentację budowlaną i kosztorysową, kwestie finansowe dotyczące realizacji całego projektu.
4. Umowa o dofinansowanie i jej ewentualne zmiany, jakie by zaistniały po obu stronach.
5. Problem wyboru firmy zarządzającej projektem i jej zadania.
6. Porozumienia dotyczącego zarządzania projektem, a szczególnie sposobu przeprowadzenia przetargu.

Partnerzy utrzymują stały kontakt mailowy i telefoniczny.

Utworzono grupę roboczą, która w okresie realizacji projektu monitoruje aktywnie całe przedsięwzięcie. Na początku było konieczne, aby podczas spotkań roboczych wymienić poglądy na temat finansów przed i po kontroli budowlanej przez Krajowy Instytut ds. Nieruchomości i Budownictwa celem znalezienia wspólnego konsensusu. W umowie o partnerstwie zawarto konkretne zadania. Uzgodniono działania związane z pracą informacyjno-publikatorską. Podjęto pierwsze kroki związane z utworzeniem strony internetowej projektu. Gmina Trzcіńsko Zdrój regularnie informowała partnera o postępach w realizacji polskiej części projektu, prezentując pierwsze wyniki.

Podczas konferencji w Moryniu związanej z geoparkiem partnerzy projektów „Centralne ośrodki turystyczno-informacyjne i rozbudowa infrastruktury eksponatów poglądowych w miejscowościach Ziethen i Moryń dla lepszego wykorzystania interesujących turystycznie krajobrazów polodowcowych po obydwu stronach Odry (Geopark Kraina Polodowcowa nad Odrą)” i ”Wspólne wykorzystanie potencjałów epoki lodowcowej dla geoturystyki w polsko – niemieckim geoparku pn. „Kraina Polodowcowa nad Odrą” - wystawy w budynku młyna, budowa alei spacerowej i rekonstrukcja baszty w Trzcіńsko-Zdroju oraz hala wystawowa w Stolzenhagen” - dokonali wymiany poglądów na temat rozbudowy sieci, współpracy i problemów związanych z marketingiem turystycznym po polskiej stronie.

Planowane zadania:

- przygotowanie przetargów zgodnie z umową o dofinansowaniu
- powiązanie z siecią innych projektów w regionie dofinansowanych w ramach INTERREG IVa, jak np.
 - rewitalizacja i zmiana wykorzystania stacji kolejowych w Groß-Schönebeck i Drawsku Pomorskim
 - ekologiczna modernizacja i rozwój przyrodniczo-turystycznych części polsko-niemieckiego obszaru dorzecza Odry
 - harmonizowanie i optymalizacja zarządzania terenami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Dolina Dolnej Odry
 - Centralne ośrodki turystyczno-informacyjne i rozbudowa infrastruktury eksponatów poglądowych w miejscowościach Ziethen i Moryń dla lepszego wykorzystania interesujących turystycznie krajobrazów polodowcowych po obu stronach Odry (Geopark Kraina Polodowcowa nad Odrą)
 - opracowanie w I półroczu 2012 pierwszego biuletynu o projekcie
 - regularne publikowanie doniesień prasowych

- stworzenie strony internetowej w CI narodowego geoparku Kraina Południowa nad Odrą z uwzględnieniem następujących głównych punktów:
 - informacja o projekcie
 - postępy w realizacji projektu
 - wydarzenia związane z projektem

Udzielone dofinansowanie przedstawia się następująco:

Koszty projektu łącznie – 768.569,03 EURO

Dofinansowanie 653.283,00 EURO

przy czym na partnerów wygląda to następująco:

Partner polski

Koszty projektu łącznie – 568.626,03 EURO

Dofinansowanie 483.332,00 EURO

Partner niemiecki

Koszty projektu łącznie – 199.943,00 EURO

Dofinansowanie 169.951,00 EURO